

Stand der Planfeststellungsverfahren zum Schienenbauvorhaben Rhein-Ruhr-Express (RRX)

PFA	Einleitung Vorlage beim EBA	Vorlage bei der BR	zuständige BR	Offenlage		Ende der Einwendungsfrist	Vorlage der Gegen- darstellung bei der BR	Erörterungstermin	Beschluss/ Bescheid
				Beginn	Ende				
1.1	17.10.2011	26.01.2012	Köln	19.04.2012	18.05.2012	01.06.2012	07.12.2012	nicht erforderlich	21.08.2014
1.2	27.10.2011	20.03.2012	Köln	04.06.2012	03.07.2012	17.07.2012	21.03.2013	07./08.10.2013	08.10.2018
1. Deckblatt	30.06.2015	10.07.2015	Köln	31.08.2015	30.09.2015	14.10.2015	04.03.2016	30.05.2016	
2. Deckblatt	11.10.2016	08.11.2016	Köln	nicht erforderlich		16.02.2017	24.03.2017	nicht erforderlich	
1.3	28.04.2011	31.10.2011	Düsseldorf	23.04.2012	22.05.2012	05.06.2012	20.02.2013	22.01.2014	
1. Deckblatt	10.03.2015	22.04.2015	Düsseldorf	11.05.2015	10.06.2015	24.06.2015	13.10.2015	16.12.2015	
2. Deckblatt	05.12.2016	12.04.2017	Düsseldorf	nicht erforderlich		29.09.2017	27.10.2017	nicht erforderlich	
ESTW Düsseldorf	25.05.2016	keine Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf, da Plangenehmigung nach § 18 AEG und § 18 b AEG							22.09.2016
2.0									
2.1	15.12.2016	27.03.2017	Düsseldorf	12.06.2017	11.07.2017	24.07.2017	21.03.2018	25.09.2018	
3.0	31.10.2014	30.06.2016	Düsseldorf	07.11.2016	06.12.2016	20.12.2016	25.08.2017	19.12.2017	
3.0a									
3.1									
3.2									
3.2a									
3.3	04.09.2017	21.06.2018	Düsseldorf	29.10.2018	28.11.2018	12.12.2018			
4.0	13.12.2012	keine Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf, da Plangenehmigung nach § 18 AEG und § 18 b AEG							31.10.2013
5a	29.11.2013	10.03.2014	Düsseldorf	01.09.2014	30.09.2014	14.10.2014	14.08.2015	02.12.2015	
5b	11.04.2014	08.09.2014	Arnsberg	10.11.2014	09.12.2014	23.12.2014	04.09.2015	16.02.2016	
6.0									