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Vorteile und Nutzen des Ausbaus

DB Netz AG | Artur Wiatowski | Teilprojektleiter Leverkusen | 03.02.20204

 15-Minuten-Takt auf der Kernstrecke Köln-Dortmund

 Bau einer leistungsfähigeren und modernen Infrastruktur 
für den gesamten Schienenpersonenverkehr 

 Deutlich verbessertes Verkehrsangebot

 Platzkapazitäten in Regionalzügen sind 
ausgeschöpft

 Infrastruktur bereits ausgelastet und anfällig für 
Verspätungen

 Mobilitätsbedürfnis steigt weiter 

Ziele
RRX

Heutige Situation



Rhein-Ruhr-Express (RRX)

RRX Streckennetz: Außenäste und Kernstrecke
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Neue Bahnsteige,
keine Stufen!

Mehr Schallschutz,
weniger Lärm!

Mehr Züge,
mehr Sitzplätze!

Mehr Schienen,
mehr Verlässlichkeit!

Mehr Züge,
weniger Autos!

Quelle: CP Compartner/KCM

Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Welche Vorteile bringt der RRX?
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Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Welche Vorteile hat Leverkusen?

Alle 15-Minuten 
ein RRX nach

Köln und 
Düsseldorf/
Ruhrgebiet!
(Endausbau)

Leverkusen Mitte 
wird barrierefrei!

Mehr Gleise für 
die S6!

Es wird im 
Ausbaubereich 
deutlich leiser!
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 Zusätzliches Gleis auf einer Strecke von ca. 3,0 km
 Neubau von acht zusätzlichen Weichen
 Erweiterung von neun Eisenbahnüberführungen
 Umbau Station Leverkusen Mitte:

• Neubau Außenbahnsteig S-Bahn
• Barrierefreier Umbau 
• Neubau Bahnsteigdächer

 Innerstädtische Verlegung einer Ferngasleitung
 Neubau von ca. 3.200 m Schallschutzwänden
 Neubau der Stellwerkstechnik inklusive Wendemöglichkeit 

für Leverkusen Chempark
 Neubau und Anpassung der Oberleitungsanlagen

Rhein-Ruhr-Express (RRX)

PFA 1.2 Leverkusen Chempark – Leverkusen-Küppersteg
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Bis 2023 haben wir in Leverkusen und Langenfeld viel vor….
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19,2 Kilometer Kabelkanal

83,9 Kilometer Kabel

27 Weichenerneuerungen
8 davon zusätzlich

91 neue Signale

Zwei neue Stellwerke

250 Oberleitungsmaste

43.000 t 
Schotterbewegung19 km Gleiserneuerung

3 Km Neubau

6.000 Bohrungen zur 
Kampfmittelsondierung

11 Überbauten an 
EisenbahnüberführungenAbbruch und Neubau von 

145m Bahnsteig

5 Kilometer 
Schallschutzwand

24 km neuer Fahrdraht
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Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Geplanter Bauablauf für den Abschnitt 
Leverkusen und Langenfeld

DB Netz AG | Artur Wiatowski | Teilprojektleiter Leverkusen | 03.02.2020

Diverse vorbereitende Maßnahmen z.B. Kabeltiefbau

 Gründung und Fundamente für Oberleitungsmasten und Signale 
 Bau der Lärmschutzwand auf der Ostseite
 Baubeginn Modulgebäude neues Stellwerk
 Beginn Arbeiten an Brücken 
 Beginn Umbauarbeiten Verkehrsstation Leverkusen Mitte
 Installation erster Signalausleger

 Aufstellung Oberleitungsmaste und Signale auf der Fernbahn
 Umbau Signaltechnik am Chempark

 Fortführung Brückenbauarbeiten
 Vorbereitung und Neubau des neuen S-Bahn Gleises
 Neubau Bahnsteig in Leverkusen Mitte
 Aufstellung Oberleitungsmaste und Signale auf der S-Bahn
 Neubau Schallschutzwand Westseite
 Anbindung der neuen an die bestehende Infrastruktur
 Abriss Empfangsgebäude Leverkusen Mitte
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2020

2022-2023

2022 1. HJ
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Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Streckenausbau 2020 Leverkusen
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200.000
Quadratmeter
Schallschutz-

wände

Ca. 2,7 Mrd. 
Euro

Investitionen

15-Minuten-Takt 
zwischen Köln 
und Dortmund

45% der 
Bevölkerung 

von NRW 
leben in den 
Städten mit 

RRX-Halt

Leitungsverlegungen Heinrich-
von-Stephan Straße

Arbeiten für den Umwelt- und 
Landschaftsschutz Kampfmittelsondierungen

Neubau Hauptkabeltrasse Erweiterung Fußgänger-
unterführung Manforter Str. 

Umsetzung passive 
Schallschutzmaßnahmen



Rhein-Ruhr-Express (RRX) 

Nächtlicher Baulärm: Auswirkungen auf Anwohner minimieren
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Lärmvermeidung

 Lärmintensive 
Arbeiten finden 
tagsüber statt

 Nur aufgrund der 
langen Sperrung der 
S-Bahn kann dies für 
die Hauptarbeiten im 
Gleis sichergestellt 
werden

 Bei den Vorarbeiten im 
Gleisbereich muss 
voraussichtlich auch 
nachts gearbeitet 
werden. 

Lärmmindernde 
Maßnahmen

 Baulärmschutzkonzept

 Ziel ist die Einhaltung der 
Immissionsrichtwerte der 
AVV Baulärm

 Lärmarme Baumaschinen

 Überwachung durch 
Baulärmverantwortlichen

 Einsatz mobiler 
Schallschutzmaßnahmen

Information

 Rechtzeitige Information 
der betroffenen 
Anwohner und Anlieger

 Ggfs. Bereitstellung von 
Ersatzwohnraum/Hotel

 Baulärmverantwortlicher 
als Ansprechpartner
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Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Für die Umsetzung der Maßnahme ist ein zweiphasiges 
Sperrkonzept gewählt worden
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Rhein-Ruhr-Express (RRX)

Ersatzkonzept für S-Bahn Sperrung erste Osterferienwoche 
(04.04. - einschl. 09.04.2020)
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Bus im Schienenersatzverkehr mit allen Unterwegshalten

Zugverkehr mit  Zügen der S 6

Schnellbus im Berufsverkehr zw. Leverkusen Mitte und Langenfeld zur Anbindung an die Züge der Linie RE 1 / RE 5 
in / aus Richtung Düsseldorf Hbf und Köln Hbf

Zugverkehr mit  Zügen der S 68
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Rhein-Ruhr-Express (RRX) 

Ersatzkonzept Sperrung 2. Osterferienwoche 
(10.04. bis einschl. 19.04.2020)
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Bus im Schienenersatzverkehr mit allen Unterwegshalten zw. Langenfeld und Düsseldorf Hbf

Schnellbus im Berufsverkehr zw. Leverkusen Mitte und Langenfeld zur Anbindung an die Züge der Linie RE 1 / RE 5 
in / aus Richtung Düsseldorf Hbf und Köln Hbf

Zugverkehr mit Zügen der S 6

Bus im Schienenersatzverkehr mit allen Unterwegshalten zw. Köln-Mülheim und Langenfeld

Schnellbus im Berufsverkehr zw. Langenfeld und Düsseldorf-Benrath zur Anbindung an die Züge der Linie RE 1 / RE 5 
in / aus Richtung Düsseldorf Hbf und Köln Hbf
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Zugverkehr mit  Zügen der S 68



Rhein-Ruhr-Express (RRX)

14-monatige Totalsperrung
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Vorteile Nachteile

 Lärmintensive Arbeiten können weitestgehend tagsüber 
realisiert werden, sodass die Beeinträchtigung für die Anwohner 
geringer ist.

 Reduzierung des Schienenersatzverkehrs auf den Bereich 
Chempark-Langenfeld (nötige Umbauten nur für längere 
Sperrung zulässig)

 Großsperrung erspart den Pendlern mehrjährige Sperrungen in 
jeden Ferien über mehrere Jahre

 Ein konsistenter Fahrplan für 14 Monate ist möglich

 RE-Verkehr wird während 14-monatiger Sperrung in seinem 
regulären Laufweg aufrechterhalten

 Die Maßnahme kann schneller umgesetzt werden, da die 
Baustellen dauerhaft eingerichtet ist. 

 Inbetriebnahme des Abschnittes Langenfeld/Leverkusen vor der 
EM 2024

 Bessere Chancen Baufirmen zu finden

 S-Bahn ist für einen langen Zeitraum auch außerhalb der Ferien 
gesperrt und muss zwischen Langenfeld und Chempark mit 
SEV überbrückt werden. 
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Wird umgesetzt, da Vorteile 
die Nachteile überwiegen. 
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Sperrung nur in den Ferien
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Vorteile Nachteile

 Bei reiner Sperrung in den Ferien sind Sperrungen über 
mindestens fünf Jahre erforderlich. 

 Aufgrund Zwischenzuständen und Baustelleneinrichtung 
Verzögerung um ein weiteres Jahr.

 Keine Inbetriebnahme zur EM 2024 möglich, während EM 
voraussichtlich Bauverbot.

 Mehr Nachtarbeit erforderlich. 

 Risiko, dass keine Auftragnehmer gefunden werden können, 
wenn nur in den Ferien gearbeitet wird. 

 Verzögerung der nachfolgend geplanten Baumaßnahmen für 
den RRX, z.B. in Düsseldorf

 Fahrgäste müssen sich immer wieder auf neue 
Fahrplankonzepte einstellen

 Umsetzung des verkürzten SEV-Konzepts nicht möglich. SEV-
Strecke muss bis Köln verlängert werden. 
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 Keine Sperrungen während der Schulzeit

 Sperrungen von maximal 6 Wochen

Verworfen, da Nachteile die 
Vorteile überwiegen. 
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Einseitige Sperrung
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Vorteile Nachteile

 Verkehr kann auf der Schiene teilweise aufrechterhalten 
werden

 Mit eingleisigen Sperrungen können nicht alle Maßnahmen 
umgesetzt werden, z.B. Oberleitungsmaßnahmen

 Bauzeit verlängert sich aufgrund von Bauzwischenzuständen

 Keine Inbetriebnahme zur EM 2024 möglich, während EM 
voraussichtlich Bauverbot

 Eine Erlaubnis für einseitige Sperrungen erfolgt meistens nur für 
die Nachtzeiträume (erhöhte Belastung Anwohner)

 Deutlich reduzierte Kapazität bei eingleisigen Sperrungen (der 
Gegenverkehr muss, wenn dieser überhaupt realisierbar ist, 
sehr lange warten)

 Verzögerung der nachfolgend geplanten Baumaßnahmen für 
den RRX, z.B. in Düsseldorf

 Fahrgäste müssen sich immer wieder auf neue 
Fahrplankonzepte einstellen

 Umsetzung des verkürzten SEV-Konzepts nicht möglich. SEV-
Strecke muss bis Köln verlängert werden. 
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Verworfen, da Nachteile die 
Vorteile überwiegen und nicht 
alle Maßnahmen umsetzbar. 
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Rhein-Ruhr-Express (RRX) 

An der Heinrich-von-Stephan Straße kommt es seit 
Ende Januar 2020 zu Einschränkungen

 Leitungsverlegungen aus dem Baubereich für das 2. 
S-Bahn Gleis in die Heinrich-von-Stephan Straße

 Leitungsverlegung der Ferngasleitung wandert von 
Süden nach Norden. Jeweiliger Bauabschnitt ist voll 
gesperrt.

 Bis Ende März ist Verbindung zum Europaring 
(Bereich Manforter Str.) gesperrt. 

 Ab September wird dann die Straße neu erstellt. 
Sperrung wandert dann vom Bahnhof nach Süden.

 Parkplatz wird bis Ende 2023 als 
Baustelleneinrichtungsfläche benötigt und bleibt 
daher komplett gesperrt. 
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Sie haben Fragen?
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 Im Foyer stehen Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Projekt, Experten der Stadt Leverkusen sowie 
Fachleute des Verkehrsunternehmens DB Regio und 
des Aufgabenträgers an Infoständen zu folgenden 
Themen zur Verfügung
 Allgemeine Informationen zum Projekt
 Planung und Baumaßnahmen 2020
 Planung und Baumaßnahmen 2021-2023
 Verkehrliche Auswirkungen auf der Schiene
 Verkehrliche Auswirkungen auf der Straße
 Passiver Schallschutz

Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie ab 
Dienstag 4.2. unter www.rheinruhrexpress.de

Unter rrx@deutschebahn.com oder 0203 3017 2799 
ist unsere Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit zu 
erreichen.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
RRX. Gut fürs Land – gut für die Menschen.

DB Netz AG
Großprojekte West
Michael Kolle
Projektleiter RRX
Artur Wiatowski
Teilprojektleiter Leverkusen

Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 0203/3017-2799
rrx@deutschebahn.com
www.rheinruhrexpress.de
www.rrx.de


