



	Variante 1	Variante 2.1	Variante 2.2	Differenz: Variante 1 / Variante 2.1	Differenz: Variante 1 / Variante 2.2
Baustelleneinrichtung	2.272.839,40 €	39.828.029,76 €	39.828.029,76 €	-37.555.190,36 €	-37.555.190,36 €
Einhausungsbauwerk	0,00 €	253.017.043,50 €	253.017.043,50 €	-253.017.043,50 €	-253.017.043,50 €
Rampenbauwerk	0,00 €	59.281.992,00 €	59.281.992,00 €	-59.281.992,00 €	-59.281.992,00 €
Konstruktive Ingenieurbauwerke	19.925.040,07 €	14.036.417,08 €	14.036.417,08 €	5.888.622,99 €	5.888.622,99 €
Schallschutzwände	14.814.810,27 €	7.132.345,10 €	7.132.345,10 €	7.682.465,17 €	7.682.465,17 €
Schallschutz BüG	931.158,00 €	748.567,80 €	748.567,80 €	182.590,20 €	182.590,20 €
Passiver Schallschutz	1.086.177,60 €	368.301,60 €	368.301,60 €	717.876,00 €	717.876,00 €
Erschütterungsschutz	353.901,19 €	26.510.616,00 €	8.194.190,40 €	-26.156.714,81 €	-7.840.289,21 €
Bauliche Erweiterung der Einhausung aufgrund Erschütterungsschutz	0,00 €	2.120.454,62 €	0,00 €	-2.120.454,62 €	0,00 €
Entwässerungseinrichtungen	384.424,74 €	2.535.620,17 €	2.535.620,17 €	-2.151.195,43 €	-2.151.195,43 €
Gleisanlagen	3.541.695,00 €	14.574.168,00 €	14.574.168,00 €	-11.032.473,00 €	-11.032.473,00 €
Planumsschutzschicht (PSS)	2.020.630,20 €	991.794,96 €	991.794,96 €	1.028.835,24 €	1.028.835,24 €
Oberleitung	3.346.110,00 €	6.692.220,00 €	6.692.220,00 €	-3.346.110,00 €	-3.346.110,00 €
Leit- und Sicherungstechnik	1.602.420,00 €	1.602.420,00 €	1.602.420,00 €	0,00 €	0,00 €
Gleisrückbau	36.108,00 €	446.148,00 €	446.148,00 €	-410.040,00 €	-410.040,00 €
Rückbaumaßnahmen	458.082,00 €	1.042.542,00 €	1.042.542,00 €	-584.460,00 €	-584.460,00 €
Flächeninanspruchnahme [m²] (dauerhaft)	7.987.500,00 €	8.700.000,00 €	8.700.000,00 €	-712.500,00 €	-712.500,00 €
Sonstiges (zusätzliche Aufzugsanlagen)	0,00 €	436.560,00 €	436.560,00 €	-436.560,00 €	-436.560,00 €
Sicherungsleistungen	3.545.629,47 €	26.403.914,44 €	25.177.701,62 €	-22.858.284,97 €	-21.632.072,15 €
Baukosten	59.093.824,48 €	466.469.155,02 €	444.806.061,99 €	-407.375.330,54 €	-385.712.237,51 €
Planungskosten	10.636.888,41 €	83.964.447,90 €	80.065.091,16 €	-73.327.559,50 €	-69.428.202,75 €
Gesamtsumme	69.730.712,89 €	550.433.602,93 €	524.871.153,15 €	-480.702.890,04 €	-455.140.440,27 €



Nur gültig in Verbindung mit den Erläuterungen (Anlage 2a)
*Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig



Nur gültig in Verbindung mit den Erläuterungen (Anlage 2a)
***Variante 2 mit Mindestbreite ist nicht genehmigungsfähig**