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|:] Planfeststellung in
Vorbereitung

- Planfeststellung gestartet

I:I Offenlage durchgefiihrt;
Einwendungsfrist beendet

|:| Offenlage und Erérterungs-
termin durchgefihrt

[ ] Planfeststellung liegt vor

[ im Bau

|:| Bau abgeschlossen

PFA = Planfeststellungsabschnitt

Dort- PEA 6.0 Stadtgrenze Bochum/Dortmund —
mund : Dortmund Betriebsbahnhof
Bochum PFA 5b Stadtgebiet Bochum
Essen PFA 5a Stadtgebiet Essen
Miilheim PEA 4.0 Miilheim (Ruhr) -S.tyrum - !VItheim (R‘uhr) -HeiRen
(Umsetzung gemeinsam mit ESTW Duisburg 2. BS)
PFA 3.3 Duisburg Hbf — Abzw. Duisburg Kaiserberg
Duisburg _ Duisburg Schlenk — Duisburg Hbf
PFA 3.2 Diisseldorf-Angermund — Duisburg Schlenk
PFA 3.1 Diisseldorf-Kalkum — Diisseldorf-Angermund
PFA 3.0a Diisseldorf-Unterrath — Diisseldorf-Kalkum
PFA 3.0 Diisseldorf Wehrhahn — Diisseldorf-Unterrath
Diissel-
dorf PFA 2.1 Diisseldorf-Reisholz — Diisseldorf Wehrhahn
PFA 2.0 Diisseldorf-Hellerhof — Diisseldorf-Reisholz
Langenfeld PFA 1.3 Leverkusen-Rheindorf — Langenfeld-Berghausen
Lever- o
kusen PFA 1.2 Leverkusen Chempark — Leverkusen-Kiippersteg
Koin PFA 1.1 Kodln-Miilheim Gbf — Kdln-Stammheim




